

แบบรายงานแผน/ผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการตามแผนปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน...สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ งบดำเนินงาน งบลงทุน แหล่งเงิน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑

โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนทั้งในประเทศและระหว่างประเทศให้เป็นระบบ วงเงิน ..๑๔,๘๓๒,๕๐๐.....บาท ได้รับอนุมัติโครงการ วันที่๑๓ ธันวาคม ๖๖.....

กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ วงเงิน๑๔,๘๓๒,๕๐๐.....บาท เลขที่โครงการ....๖๖๐๕๙๐๑๒๘๑๔..... ข้อมูล ณ วันที่.....๘ มกราคม ๒๕๖๗...

ขั้นตอนที่	กิจกรรม	วิธีจัดหา/ระยะเวลา(วัน)		แผนดำเนินการ วัน/เดือน/ปี	ผลดำเนินการ วัน/เดือน/ปี
		<input type="checkbox"/> e-bidding	<input type="checkbox"/> เฉพาะเจาะจง		
๑	จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ข้อ ๑๑)	๑ วันทำการ		จ.ค. ๖๕	จ.ค.-๖๕
๒	ขออนุมัติดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ	๑ วันทำการ		จ.ค. ๖๕	๑๓-จ.ค.-๖๕
๓	แต่งตั้งคกก. TOR และราคากลาง (ข้อ ๒๑)	๑ วันทำการ		จ.ค. ๖๕	๒๒-จ.ค.-๖๕
๔	ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดกิจกรรม เข้าประชุม กบก.			๑๓ มี.ค. ๖๖	๑๓ มี.ค.-๖๖
๕	ร่อนหนังสืออนุมัติเปลี่ยนแปลง			ได้รับเอกสารรายงานการประชุม ๒๓ มี.ค.	
๖	คกก.จัดทำร่าง TOR ดำเนินการพิจารณาร่าง TOR	๓ วันทำการ		๓๐ มี.ค. - ๗ เม.ย.	๓๐-มี.ค.-๖๖
๗	คกก.TOR เสนอ หน.หน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาร่าง TOR	๑ วันทำการ		๑๐ เม.ย.	๑๑-เม.ย.-๖๖
๘	ขอราคาจากบริษัทฯ เพื่อนำข้อมูลมาใช้คิดราคากลาง	๕ วันทำการ		๑๑ - ๑๗ เม.ย.	๑๒ - ๒๑ เม.ย. ๖๖
๙	คกก.ราคากลาง ดำเนินการตามหนังสือกรมบัญชีกลางฯ ว.๒๐๖ ลว.๑ พ.ค.๖๒	๓ วันทำการ		๑๘ - ๒๐ เม.ย.	๒๔ - ๒๖ เม.ย. ๖๖
๑๐	คกก.จัดทำราคากลาง เสนอ หน.หน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณา	๑ วันทำการ		๒๑ เม.ย.	๒๖-เม.ย.-๖๖
๑๑	หน.ส่วนราชการ พิจารณาเห็นชอบร่างประกาศ ร่าง TOR ราคากลาง	๑ วันทำการ		๒๔ เม.ย.	๒๖-เม.ย.-๖๖
๑๒	จัดทำรายงานขอซื้อของจ้าง (ข้อ ๒๒) พร้อมแต่งตั้ง คกก.พิจารณาผล และคกก.ตรวจรับ (ข้อ ๒๕)	๑ วันทำการ		๒๔ เม.ย.	๙-พ.ค.-๖๖
๑๓	ระยะเวลาการเผยแพร่เอกสารร่างประกาศประกวดราคา ตามข้อ ๒๖	๓ วันทำการ		๒๕-๒๗ เม.ย.	๑๐ -๑๒ พ.ค. ๖๖
๑๔	กรณีมีผู้เสนอความเห็น ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่แจ้งตอบ ตามข้อ ๔๗	๓ วันทำการ		๒๘ เม.ย. - ๒ พ.ค.	๑๕ -๑๘ พ.ค. ๖๖
๑๕	ระยะเวลาการเผยแพร่เอกสารประกวดราคา ตามข้อ ๕๑ (๒)	๑๒ วันทำการ		๖-๒๑ พ.ค.	๑๙ พ.ค. - ๖ มิ.ย. ๖๖
๑๖	ยื่นเสนอราคาในระบบ (ข้อ ๕๔)	๑ วันทำการ		๒๒ พ.ค.	๗-มิ.ย.-๖๖
๑๗	คกก. : พิจารณาผลการประกวดราคาฯ ดำเนินการตามข้อ ๕๕ ผ่านหัวหน้า เจ้าหน้าที่เสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ	๗ วันทำการ		๒๓ พ.ค.-๓ มิ.ย.	๘ -๑๖ มิ.ย. ๖๖
๑๘	หัวหน้าหน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ตามข้อ ๕๙	๑ วันทำการ		๔ มิ.ย.	๑๖ มิ.ย. ๖๖
๑๙	ให้ผู้มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ผลผู้ชนะ ตามมาตรา ๑๑๗	๗ วันทำการ		๕ - ๑๓ มิ.ย.	๑๗ - ๒๓ มิ.ย. ๖๖
๒๐	จัดทำสัญญาและลงนามในสัญญา	๕ วันทำการ		๑๔-๒๐ มิ.ย.	๖-ก.ค.-๖๖
๒๑	ดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ	๕ วันทำการ			๙ -๑๓ ส.ค. ๖๖
๒๒	ผู้รับจ้างส่งมอบงานตามกิจกรรมโครงการฯ	๓๐ วันทำการ			๒๘-ส.ค.-๖๖
๒๓	คกก. : ตรวจรับงานจ้าง ดำเนินการตรวจรับพัสดุ ตามข้อ ๑๗๕-๑๗๖ พร้อมจัดทำรายงานผลการพิจารณาตรวจรับพัสดุเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่	๗ วันทำการ			๑๓-ก.ย.-๖๖

๑	จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ข้อ ๑๑)	๑ วันทำการ		ธ.ค. ๖๕	ธ.ค.-๖๕
๒	ขออนุมัติดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ	๑ วันทำการ		ธ.ค. ๖๕	๑๓-ธ.ค.-๖๕
๓	แต่งตั้งคกก. TOR และราคากลาง (ข้อ ๒๑)	๑ วันทำการ		ธ.ค. ๖๕	๒๒-ธ.ค.-๖๕

